

Protokół ze spotkania zespołu ds. rewitalizacji

Data: 10 października 2019 r.

Uczestnicy: Członkowie Zespołu ds. rewitalizacji, zgodnie z załączoną listą obecności

Miejsce: Mała sala konferencyjna Urzędu Miasta Kołobrzeg

Plan spotkania:

- I. Analiza projektów rewitalizacyjnych – przydzielenie zadań poszczególnym jednostkom merytorycznym,
- II. Organizacja pracy – możliwy podział zespołu nad podzespoły robocze,
- III. Określenie działań, które zostaną podjęte w 2020 r. oraz wskazanie środków, jakie należy zabezpieczyć na nie w budżecie na przyszły rok
- IV. Uwagi i wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Koordinator zespołu Pani Karolina Biłska rozdała zebrany listę projektów podstawowych oraz uzupełniających, które ujęto w „Gminnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028”. Zespół przeanalizował wszystkie projekty i przypisał ich realizację konkretnym jednostkom merytorycznym. Tabela z podziałem zadań stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Podczas spotkania stwierdzono, że biorąc pod uwagę wielkość zespołu, w celu usprawnienia jego pracy, należałoby podzielić go na podzespoły robocze: np. podzespół zajmujący się projektami społecznymi i podzespół zajmujący się projektami przestrzenno-inwestycyjnymi. Pani Karolina Biłska powiedziała, że przygotowuje propozycję podziału zespołu i prześle ją mailem do akceptacji jego członków.

Następnie obecni na spotkaniu przedstawiciele jednostek merytorycznych odpowiadających za wykonanie projektów rewitalizacyjnych przekazali informacje, które projekty będą realizowane w przyszłym 2020 r. Ustalono co następuje:

I. Planowane do realizacji w 2020 r. projekty podstawowe:

- 1.1 Adabar – Klub Młodzieżowy,
- 1.3 Aktywna integracja kluczem do sukcesu mieszkańców,
- 1.4 Rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez stworzenie nowego miejsca dla osób dorosłych z niepełnosprawnością – przygotowanie koncepcji,
- 1.6 Aktywizowanie, integrowanie i wykorzystywanie potencjału seniorów, osób powyżej 60 roku życia,

II. Planowane do realizacji w 2020 r. projekty uzupełniające:

- 2.1 Program Moje Podwórko – do opracowania zasady programu,
- 2.2 Program Mikrowsparcia Inicjatyw Społecznych – od opracowania zasady programu,
- 2.3 Nowe bulwary nad Parsętą – opracowanie dokumentacji projektowej,
- 2.4 Rekreacyjny Plac nad Parsętą – realizacja łącznie z projektem 2.4,
- 2.8 Rewitalizacja Parku Teatralnego – prace pielęgnacyjne przy zieleni,
- 2.11 Ulica Jedności Narodowej – przestrzeń przyjazna dla mieszkańców – przeprowadzenie analizy możliwości współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych,

- 2.12 Zielone miejsce odpoczynku – park kieszonkowy przy ul. Wylotowej – przeprowadzenie analizy możliwości realizacji,
- 2.15 Budowa zespołu oświatowego przy ul. Mazowieckiej – przeprowadzenie analizy tematu,
- 2.17 Inwestycje w infrastrukturę oraz suprastrukturę Portu Rybackiego – przygotowywany wniosek o dofinansowanie,
- 2.18 Park Kieszonkowy i plac zabaw przy kościele przy ul. Jedności Narodowej – opracowanie koncepcji bez angażowania środków z budżetu,
- 2.22 Zielone Lęborskie – zadbane zielenie na osiedlu – przeprowadzenie analizy tematu,
- 2.23 Lęborskie dla mieszkańca – rozwój małej infrastruktury – przeprowadzenie analizy tematu,
- 2.26 Książki w plenerze – opracowanie planu działania,
- 2.29 Zadania ujęte w Wieloletnich Strategicznych Programach Operacyjnych – przeprowadzenie analizy tematu.

Na tym spotkanie zakończono.

Spisła:

Karolina Bilka

Główny Specjalista Wydziału Urbanistyki i Architektury